



CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO



No.	No.	Nombre	No. Contrato	Fecha de Contrato	Moda- lidad	Recursos	Contratista	Fecha de inicio programada	Fecha de termino programada	Monto Autorizado	Monto Contratado	Total
71	FJEC5108	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+100 EN EL CAMINO: AZUCENA 3A- LA ISLA; LONGITUD: 2.10 KM.; META: 2.10 KM.; MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	COFJEC5108-73/2010	05-May-10	INV 3	FONDEN	GRUPO CONSTRUCTOR PEREYRA, S. A. DE C. V.	15-May-10	28-Jun-10	\$1,264,721.80	\$1,232,089.91	\$1,232,089.91

ANEXO AL OFICIO 0862/2010